

**Programación Semanal de Intervención de
Maquinaria Municipal y Proyectos Contratados.
(Semana del Lunes 29 al viernes 02 de agosto
del 2024)**

Maquinaria Municipal UTGVM

Distritos	Caminos a intervenir	Equipo Asignado	Descripción de trabajos
Buena Vista	2-10-009, Buena Vista	EXCAVADORA VAGONETA	Rehabilitación de camino por hundimiento
Monterrey	2-10-064 Las Delicias	NIVELADORA	3 Km LIMPIEZA MECANIZADA Y CONFORMACIÓN
Pital	2-10-158, Cuadrantes de Pital	NIVELADORA	1 Km LIMPIEZA MECANIZADA Y CONFORMACIÓN
Pocosol	2-10-191, San Diego 2-10-592, Buenos Aires	NIVELADORA COMPACTADORA	LIMPIEZA MECANIZADA Y CONFORMACIÓN
	2-10-092, Esterito	BACK HOE	0,2 Km LIMPIEZA MECANIZADA
Trabajos según programación Semanal sujeto a cambios por ordenes de jefatura, clima o desperfectos mecánicos			



Municipalidad de San Carlos
 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
 Calle Central - Avenida 2. Apdo. 13. 4400,
 Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica



Proyectos Contratados

Distritos	Caminos a intervenir	Contrato	Descripción de trabajos
Aguas Zarcas	2-10-1174, San Pedro	660m de Asfaltado	Construcción de cordon y caño.
	2-10-811, Garabito	380m Asfaltado	Construccion de Cuneta Revestida
Florencia	2-10-027, San Juan	1300m Asfaltado	Coloación de Carpeta Asfaltica
	2-10-128, Santa Rita	130m Asfaltado	Coloación de Carpeta Asfaltica
	2-10-031, La Vega	700m Asfaltado	Colocación de material granular
	2-10-770, Platanar	520m Asfaltado	Construcción de evacuacion pluvial
Quesada	2-10-007/ San Vicente	1820m Asfaltado	Cuneta revestida
	2-10-009/ La Abundancia	450m de Alacantarillado	Excavación
	2-10-014/ San Ramon	1350m Asfaltado	Cuneta revestida
Pital	2-10-055/ La Piedra	1060m Asfaltado	Construcción de Acera
Pocosol	2-10-596, San Andres	Evacuación Pluvial	Encofrado de Cabezales
La Fortuna	2-10-996/ Los Ángeles	Evacuación Pluvial	Construcción de evacuacion pluvial
Palmera	2-10-752/ Santa Rosa	Evacuación Pluvial	Construcción de evacuacion pluvial
	2-10-135/ Calle Damas	Evacuación Pluvial	Colocación de material granular.

Trabajos según programación Semanal sujeto a cambios por ordenes de jefatura, clima o desperfectos mecánicos